

METODOLOGIA MVP DE 30 DIAS

Implementação Estruturada de IA Generativa

VISÃO GERAL

A Metodologia MVP de 30 dias é um framework ágil e comprovado para implementação de projetos de IA Generativa. Esta abordagem divide o projeto em 4 semanas estruturadas, cada uma com objetivos claros e entregáveis definidos.

SEMANA 1: DIAGNÓSTICO E CONEXÃO

Dias 1-7

Objetivos Principais:

- Entender profundamente a operação do cliente
- Mapear processos atuais e identificar gargalos
- Estabelecer conexões técnicas iniciais
- Definir KPIs e metas de sucesso

Dia	Atividade Principal	Entregável
1	Kickoff meeting (2h)	Canvas inicial preenchido
2	Mapeamento de processos	Fluxograma AS-IS
3	Análise de conversas históricas	500 conversas categorizadas
4	Setup ambiente técnico	Ambientes configurados
5	Identificação de integrações	Lista de APIs necessárias
6	Documentação inicial	Documento de arquitetura
7	Validação da semana	Checkpoint aprovado

SEMANA 2: BASE DE CONHECIMENTO E IA INICIAL

Dias 8-14

Objetivos Principais:

- Construir base de conhecimento robusta
- Desenvolver primeiro agente funcional
- Realizar integrações básicas
- Executar primeiros testes internos

Dia	Atividade Principal	Entregável
8	Estruturação Knowledge Base	Base com 100+ Q&As
9	Criação de prompts base	Sistema de prompts v1
10	Configuração agente IA	Agente funcional
11	Integração WhatsApp API	Webhook ativo
12	Testes internos	Relatório de 50 testes
13	Ajustes e refinamentos	Agente v1.1
14	Validação da semana	Aprovação para piloto

SEMANA 3: IA CRIATIVA E COLETA DE INSIGHTS

Dias 15-21

Objetivos Principais:

- Executar piloto controlado com tráfego real
- Coletar métricas e insights
- Gerar primeiros criativos com IA
- Treinar equipe do cliente

Dia	Atividade Principal	Entregável
15	Lançamento piloto (10% tráfego)	Sistema em produção parcial
16	Monitoramento intensivo	Dashboard de métricas
17	Análise de conversas	Relatório de insights
18	Geração de criativos IA	20 variações de copy
19	Treinamento da equipe	Time capacitado
20	Ajustes baseados em dados	Agente v2.0
21	Validação da semana	Aprovação para escala

SEMANA 4: TESTE REAL E APRENDIZADO

Dias 22-30

Objetivos Principais:

- Escalar para 100% do tráfego
- Validar ROI e métricas de sucesso
- Documentar projeto completo
- Estabelecer processo de melhoria contínua

Dia	Atividade Principal	Entregável
22-23	Escala para 50% tráfego	Sistema semi-completo
24	Escala para 100% tráfego	Go-live completo
25-26	Monitoramento 48h	Relatório estabilidade
27	Documentação final	Manual completo
28	Cálculo ROI final	Relatório executivo
29	Handoff operacional	Time autônomo

30	Apresentação final	Projeto concluído
----	--------------------	-------------------

CHECKLIST DE ENTREGÁVEIS - 30 DIAS

Documentação:

- Canvas Pareto preenchido e validado
- Documento de arquitetura da solução
- Manual de operação do agente
- Guia de contingência
- Relatório de ROI com métricas

Entregas Técnicas:

- Agente IA configurado e otimizado
- Integrações funcionais
- Dashboard de métricas
- Base de conhecimento estruturada
- Sistema de backup configurado

Entregas Processuais:

- Equipe do cliente treinada
- Processo de handoff definido
- SLA estabelecido
- Processo de melhoria contínua

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

- 1. Comprometimento do Cliente:** Disponibilidade para validações semanais
- 2. Qualidade dos Dados:** Mínimo 500 conversas reais para treinamento
- 3. Iteração Rápida:** Ajustes diários baseados em feedback
- 4. Foco no MVP:** Resistir features antes de validar o core
- 5. Métricas Claras:** KPIs definidos no dia 1